



**L'Écoterritoire  
habité de  
LA MATAPÉDIA**

## Suivi – Plan d'action de l'Écoterritoire habité de La Matapédia

| SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT    | ACTIONS   | PARTENAIRES  | ÉTAT D'AVANCEMENT       |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|
| 1-Gouvernance et solidarité   | Action 1 : Mise en place d'une structure de gouvernance territoriale de l'Écoterritoire habité                  | MRC, Comité de développement de La Matapédia, comités sectoriels, SADC, municipalités locales, comités locaux de développement | En cours                |
|                               | Action 2 : Réflexion sur la gouvernance municipale  | MRC, Municipalités locales   | Initié                  |
| 2- Tourisme durable           | Action 3 : Office du tourisme responsable de la structuration et de la commercialisation de l'offre touristique | MRC, comité tourisme, les entreprises touristiques, Chambre de commerce  | En cours (action revue) |
|                               | Action 4 : Structuration de l'offre touristique   | MRC, comité tourisme, les entreprises touristiques, Chambre de commerce  | Initié                  |
|                               | Action 5 : Réseau d'accueil et d'information touristique  | Ville d'Amqui, Ville de Causapscal, Municipalité de Sayabec, municipalité de Saint-Moïse, MRC de La Matapédia                  | Initié                  |
| 3-Gestion durable de la forêt | Action 6 : Mise en place d'une forêt habitée  | MRC, municipalités locales, intervenants du milieu forestier,  | Non amorcé              |
|                               | Action 7 : Développement d'une filière bois et optimisation des résidus forestiers                              | MRC, Réseau d'expertise et de valorisation de la biomasse forestière, SEREX, intervenants forestiers                           | Non amorcé              |

|   |   |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
| 4-Développement agricole durable                                | Action 8 : Plan de développement de la zone agricole (PDZA)   | MRC, MAPAQ, Intervenants agricoles, producteurs agricoles,  | Complété et en suivi |
| 5-Entreprises et commerces durables                             | Action 9 : Stratégie intégrée de développement des commerces et de services matapédiens   | Chambre de commerce, MRC, les entreprises et commerces matapédiens  | Non amorcé           |
|   | Action 10 : Création d'un poste de commissaire à l'innovation et à la diversification économique et la mise en place d'une stratégie industrielle régionale | MRC, municipalités locales, entreprises, chambre de commerce, SADC  | Initié               |
| 6-Gestion durable du patrimoine naturel et de l'environnement   | Action 11 : Stratégie pour la préservation de la ressource eau  | Organismes de bassin versant Matapédia-Restigouche et Nord-Est du Bas-Saint-Laurent, MRC de La Matapédia, municipalités locales | Initié               |
|   | Action 12 : Mise en œuvre du plan de réduction des gaz à effet de serre   | MRC, municipalités locales  | En cours             |
|   | Action 13 : Plan de gestion durable et intégrée des matières résiduelles  | MRC, municipalités locales  | Complété et en suivi |
|   | Action 14 : Plan de mobilité durable en milieu rural  | MRC, municipalités locales  | Initié               |
|   | Action 15 : Inventaire des milieux humides en territoire habité   | Organismes de bassin-versant Matapédia-Restigouche et Nord-Est du Bas-Saint-Laurent   | Initié               |
|   | Action 16 : Création de corridors écologiques vivants   | Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (CGRMP)  | Non amorcé           |
| 7-Énergies renouvelables et écoconstruction                     | Action 17 : Création de l'Écohomeau de La Matapédia   | MRC, municipalité hôte  | Initié               |
|   | Action 18 : Programme d'aide à l'habitation durable   | MRC, municipalités participantes  | Non amorcé           |
| 8-Culture et identité matapédienne                              | Action 19 : L'Écomusée de La Matapédia  | MRC de La Matapédia, intervenants culturels   | En cours             |
|   | Action 20 : Le plan paysage matapédien  | MRC de La Matapédia   | Initié               |
|   | Action 21 : Le paysage humanisé   | MRC, municipalités participantes  | Non amorcé           |
|   | Action 22 : Stratégie de mise en valeur du patrimoine matapédien  | MRC, municipalités participantes  | Non amorcé           |
|   | Action 23 : Centre de diffusion en arts visuels   | MRC, autres partenaires culturels   | Initié               |
| Éducation, santé et services sociaux et communautaires durables | Action 24 : Optimisation et consolidation du service de premiers répondants   | MRC, municipalités concernées, CISSS – installations de La Matapédia  | Complété et en suivi |
|   | Action 25 : Consolidation et développement d'un service de soins à domicile   | Aide-maison Vallée de la Matapédia, CISSS – installations de La Matapédia   | Non amorcé           |

|                   |  |   |                      |
|-------------------|--|---|----------------------|
|                   | Action 26 : Plan d'action local en santé publique et de promotion des saines habitudes de vie            | CISSS – installations de La Matapédia, partenaires du secteur de la santé et des services sociaux     | En cours             |
|                   | Action 27 : Projet d'éducation à l'Écoterritoire habité  | Établissements scolaires, CSMM, MRC   | En cours             |
|                   | Action 28 : Structuration d'un programme de formation continue aux entreprises et organismes matapédiens | Centre matapédien d'études collégiales, centres de formation, Emploi-Québec, chambre de commerce, MRC | Non amorcé           |
|                   | Action 29 : Mise en place d'une coopérative de santé dans le secteur Ouest de La Matapédia               | CISSS – installations de La Matapédia, municipalités concernées, citoyens                             | Complété et en suivi |
| Sécurité publique | Action 30 : Intervention prioritaire sur les cours d'eau Lauzier et de la Tannerie à Val-Brillant        | Municipalité de Val-Brillant  | Non amorcé           |
|                   | Action 31 : Inventaire de la situation de l'écoulement des cours d'eau                                   | MRC   | Non amorcé           |
|                   | Action 32 : Programmation de mise à niveau des réseaux routiers supérieur et local                       | MTQ, municipalités locales, MRC   | En cours             |

### Actions complémentaires au Plan d'action de l'Écoterritoire habité

|  | ACTIONS   | PARTENAIRES                 | ÉTAT D'AVANCEMENT |
|--|---|-----------------------------|-------------------|
| Activités complémentaires au plan d'action | 33-Maison de l'Écoterritoire habité   | MRC                         | Non amorcé        |
|  | 34-Activités d'animation et de promotion  | MRC, différents partenaires | En cours          |
|  | 35-La marque de l'Écoterritoire habité  | MRC, différents partenaires | Initié            |
|  | 36-Partenariat avec l'État – Statut d'expérimentation pour développer un nouveau modèle de ruralité | MRC                         | Initié            |

# État d'avancement

Actions initiées : 12

Actions en cours : 8

Actions complétées et en suivi : 4

Actions non amorcées : 12

